Z  á  p  i  s

z jednání konaného dne 22.2.2019 na OÚ Tursko ve věci – stavba „II/240 Velké Přílepy – Tursko“.

Předpokládaný termín stavby je od 8.4.2019 do 8.7.2019.
Původně plánována úplná uzavírka sil. II/240 při 1., 2. a 3. etapě (propustek ve Velkých Přílepech a průtah obcí Tursko), 4. a 5. etapa Velké Přílepy – Tursko byla plánována vždy při uzavírce jednoho jízdního pruhu. Na žádost zhotovitele bude po odsouhlasení všemi přítomnými stavba probíhat ve všech etapách za úplné uzavírky.
Etapizace stavby (pořadí etap) a délka úplné uzavírky:

1. fáze  - 1.etapa – propustek ve Velkých Přílepech 7 dní


2. fáze -  4.etapa – od věznice ve Velkých Přílepech k ČS PHM (KM PRONA)  12 dní

3. fáze -  5.etapa – od ČS PHM k začátku obce Tursko  12 dni
4. fáze -  2.etapa – od začátku obce Tursko na Čestmírovo nám.   30 dní

5. fáze -  3.etapa – od Čestmírova nám. na konec obce směr Kralupy n./Vlt. 30dní
4. a 5. etapa budou probíhat místo podélné uzávěry příčnou uzávěrou s dělicím bodem u ČS PHM, čímž bude zajištěn po celou dobu stavby příjezd k firmám FCC Regios a JENA. 

Před zahájením stavby bude provedeno odfrézování nerovnosti povrchu vozovky v křižovatce sil. III/24011 x III/24015 v Kozinci, zajistí zhotovitel stavby PKB a.s..

Zástupci dotčených obcí vznesli požadavek na investora stavby, aby při dokončením stavby II/240 byla provedena oprava silnic, po kterých bude vedena objízdná trasa Svrkyně - Kozinec.  
Obec Svrkyně požaduje projednání zřízení provizorní zastávky BUS na ul. Svrkyňská, bude provedeno místní šetření na možnost umístění zastávek za účasti PČR.

Zhotovitel projedná harmonogram prací s obcí Tursko, z důvodů zajištění dopravní obslužnosti obce, nejpozději do 8.3.2019.

Obecní policie Velké Přílepy upozorňuje, že zcela jistě nastanou problémy na objízdné trase z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Bude nutné alespoň na první dny stavby požádat o součinnost Policii ČR, DI Praha venkov – Západ.

Do navrženého DIO pro osazení svislého DZ „IP22“ na příjezdových komunikacích bude doplněno „B4- 6t“ s dodatkovou tabulkou „E14 – TRANZIT“ (objízdná trasa pro ND se nevyznačuje, pouze bude osazeno na příjezdových komunikacích DZ „IP22“ s informací o uzavírce).

Zástupci firmy FCC Region nabízí možnost průjezdu areálovou komunikací v jejich vlastnictví pro příjezd k firmě JENA. Zástupci obou firem se dohodnou na provozních podmínkách průjezdu.

Firma JENA projedná se zástupci zhotovitele možnost úpravy areálové komunikace v areálu společnosti JENA.

Zapsala : Kopřivová
